

DODÁVATEĽ

STROJSTAV spol. s r.o.

Sídlo: Lipová 13, 971 01 Prievidza

IČO: 31 573 258

DIČ: 2020467020

IČ DPH: SK2020467020

Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka: 2136/R

Telefón: +421 (0) 46 548 11 83

E-mail: strojstav@strojstav.eu

Web: www.strojstav.eu

Vystavil: Andrea Babušiková

Faktúra/Daňový doklad č.: **2019038**

Obecný úrad
v Čereňanoch

ODBERATEĽ

Obec Čereňany

Pálenická 491/4

972 46 Čereňany

IČO: 00318043

DIČ: 2021211654

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Dátum: 4.6.2019

Číslo zánamu:

Číslo spisu: 724/2019

Prílohy:

Vybavuje:

Dátum vystavenia

03.06.2019

Dátum dodania

31.05.2019

Dátum splatnosti

03.07.2019

Bankové spojenie: Oberbank AG	SWIFT	Variabilný symbol	Suma na úhradu
IBAN SK31 8370 0000 0062 1111 8903	OBKLSKBA	2019038	11 504,23 €

Spôsob úhrady:

Bankový prevod

Spôsob dodania:


Osobne

Konšt.symbol:

0308

Názov položky	Počet	MJ	Jedn.cena Bez DPH	DPH	Jedn.cena s DPH	Celkom
Na základe zmluvy o dielo zo dňa 09.02.2018 na zhotovenie stavby „Bytový dom – 26 b.j., Čereňany“, Vám fakturujeme práce v zmysle priložených súpisov vykonaných stavebných prác. TV BD 26bj podľa zmluvy s Ministerstvom dopravy a výstavby SR č. 0142-PRB/2018	1,00	súb.	9 586,86 €	20%	11 504,23 €	11 504,23 €

Suma bez DPH:	9 586,86 €
Základ dane pre 20% DPH:	9 586,86 €
DPH celkom:	1 917,37 €
Suma na úhradu:	11 504,23 €



STROJSTAV spol. s r.o.

Lipová 13

971 01 PRIEVIDZA

IČO: 315 732 58

IČ DPH: SK2020467020

pečiatka + podpis



04.06.2019

0142-PRB/2018


Ďakujeme Vám, že ste využili naše služby.


Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach

Obdobie 01.05.2019 – 31.05.2019

Počet príloh : 1



ZP : 2019/05

Zhotoviteľ:	STROJSTAV, spol. s.r.o.		IČO :	31 573 258
Sídlo:	Lipová 13, 971 01 Prievidza		IČ DPH :	SK2020467020

Objednávateľ:	Obec Čereňany		IČO :	00 318 043
Sídlo:	Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany		DIČ:	2021211654

Stavba:	Bytový dom – 26b.j., Čereňany
Číslo zmluvy:	ZoD zo dňa 09.02.2018
Časť:	REKAPITULÁCIA

Zmluvná cena bez DPH v EUR				221 270,36
Údaje	do začiat. fakt.mesiaca (€)	fakturovaný mesiac (€)	Do konca fakt. mesiaca (€)	
2. SO 02 - Spevnené plochy	49 499,46	9 586,86	59 086,33	
3. SO 03 - Splašková kanalizácia	5 284,67	0,00	5 284,67	
4. SO 04 - Dažďová kanalizácia	50 377,34	0,00	50 377,34	
5. SO 05 - Vodovodná prípojka	3 043,52	0,00	3 043,52	
6. SO 06 - Elektrická prípojka NN	0,00	0,00	0,00	
7. SO 07 - Verejné osvetlenie rozvody VO	0,00	0,00	0,00	
CELKOM bez DPH	108 205,00	9 586,86	117 791,87	
DPH znížená			-	
DPH základná	21 641,00	20%	1 917,37	23 558,37
CELKOM s DPH	129 846,00		11 504,23	141 350,24

Za zhotoviteľa : STROJSTAV spol. s r.o. Lipová 13 971 01 Prievidza IČO IČ DPH: SK2020467020 podpis	Za objednávateľa:   podpis
---	---

V Čereňanoch

Dátum 31.05.2019

Súpis vykonaných prác - Fakturácia

Obdobie: 01.05.2019 – 31.05.2019

Objednávateľ:		Zhotoviteľ:	
Názov firmy: Obec Čereňany	Názov firmy: STROJSTAV, spol. s r.o.	Návod firmy: Lipová 13, 971 01 Prievidza	
Sídlo: Pálenická 49/14, 972 46 Čereňany	Sídlo: Lipová 13, 971 01 Prievidza	ICO: 31 573 258	
ICO: 00 318 043	ICO: 31 573 258	IČ DPH: SK2020467020	
DIČ: 2021211654			

Objekt: SO 02 - Spevnené plochy
 Časť: -
 Stavba: Bytový dom - 286.j., Čereňany
 Číslo zmluvy: ZoD zo dňa 09.02.2018
 Dátum: 31.05.2019

Informácie o položke		Rozpočet [Zod]		Predchádzajúce obdobie		Aktuálne obdobie		Ostávajúce obdobie				
P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena / MJ	Cena €	Množstvo	Cena €

Cena celkom spolu:												
HSV - Práce a dodávky HSV												
1 - Zemné práce												
1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 009,212	3,8780	3 913,72	1 009,212	3,88	3 913,72	0,000	0,000
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1 009,212	1,1440	1 154,54	1 009,212	1,14	1 154,54	0,000	0,000
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1 009,212	2,0550	2 073,93	1 009,212	2,06	2 073,93	0,000	0,000
4	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 009,212	3,8520	3 887,48	1 009,212	3,85	3 887,48	0,000	0,000
5	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	10 092,115	0,3720	3 754,27	8 946,058	0,37	3 327,93	0,000	1 146,058
6	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 009,212	2,3510	2 372,66	754,606	2,35	1 774,08	0,000	254,606
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 009,212	0,7540	760,95	754,606	0,75	568,97	0,000	254,606
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 311,975	5,9810	7 846,92	1 015,987	5,98	6 076,62	0,000	295,988
9	K	215901101	Zakladanie	m2	1 564,110	0,2500	391,03	391,03	0,25	331,03	0,000	240,000
10	K	564201111	5 - Komunikácie	m2	228,850	1,6750	383,32	193,750	1,68	324,53	0,000	35,100
11	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 348,320	3,0020	4 047,66	1 141,500	3,00	3 426,78	0,000	206,820
12	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	228,850	5,0550	1 156,84	0,000	5,06	0,00	0,000	228,850
13	K	564251114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	34,460	5,7000	196,42	0,000	5,70	0,00	0,000	34,460
14	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	445,310	6,9430	3 091,79	445,310	6,94	3 091,79	0,000	0,000
15	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm(vibr.šírka) po zhut. hr. 300 mm	m2	650,000	14,5760	9 474,40	650,000	14,58	9 474,40	0,000	0,000
16	K	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	445,310	1,7360	773,06	223,000	1,74	387,13	0,000	222,310
17	K	567133815	Podklad z kameniva spevn. cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení	m2	650,000	17,0710	11 096,15	0,000	17,07	0,00	0,000	650,000
18	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 868,895	0,3270	611,13	0,000	0,33	0,00	0,000	1 868,895
19	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	650,000	13,9250	9 051,25	0,000	13,93	0,00	0,000	650,000
20	K	577164311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 100 mm	m2	650,000	26,2650	17 072,25	0,000	26,27	0,00	0,000	650,000
Cena celkom spolu:											50 784,29	
Cena celkom vrátane DPH:											58,79	
Cena celkom vrátane DPH a ostatných poplatkov:											620,87	
Cena celkom vrátane DPH a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov:											1 156,84	
Cena celkom vrátane DPH a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov:											196,42	
Cena celkom vrátane DPH a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov:											0,00	
Cena celkom vrátane DPH a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov:											0,00	
Cena celkom vrátane DPH a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov:											385,93	
Cena celkom vrátane DPH a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov:											11 096,15	
Cena celkom vrátane DPH a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov:											611,13	
Cena celkom vrátane DPH a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov:											9 051,25	
Cena celkom vrátane DPH a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov a ostatných poplatkov:											17 072,25	

STROJSTAV spol. s r.o.

IČ DPH: SK2020467020

21	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	228,850	17,1980	3 935,76	0,000	0,00	0,00	17,20	0,00	228,850	3 935,76
22	M	59229013	Betónová dlažba 6cm	m2	231,139	14,0080	3 237,80	0,000	0,00	0,00	14,01	0,00	231,139	3 237,80
23	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tváríc (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	445,310	3,8360	1 708,21	224,000	859,26	0,00	3,84	0,00	221,310	848,95
24	M	5922902800	Zatrávňovacia betónová dlažba 60/40/10 cm, sivá	m2	449,763	19,8910	8 946,24	449,763	8 946,24	0,00	19,89	0,00	0,000	0,00
25	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	205,030	6,1680	1 264,63	0,000	0,00	0,00	6,17	0,00	205,030	1 264,63
26	M	5921954660	OB RUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	207,080	3,1850	659,55	0,000	0,00	0,00	3,19	0,00	207,080	659,55
27	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	341,240	9,6390	3 289,21	12,791	123,29	267,449	9,64	2 577,94	61,000	587,98
28	M	5921954540	Premac OB RUBNIK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	341,240	7,3950	2 523,47	0,000	0,00	341,240	7,40	2 523,47	0,000	0,00
29	K	998223011	99 - Presun hmôt HSV	t	753,335	8,7950	9 726,12	0,000	0,00	0,00	8,80	4 485,45	243,335	5 240,67
30	K	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 Z.3, 822 S.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 360,484	2,2790	3 100,54	0,000	0,00	0,00	2,28	0,00	1 360,484	3 100,54
			Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 360,484									
			PSV - Práce a dodávky PSV				88,77		88,77			0,00		0,00
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				88,77		88,77			0,00		0,00
31	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	34,460	0,5170	17,82	34,460	17,82	0,000	0,52	0,00	0,000	0,00
32	M	6936651400	Geotextília PP 400	m2	39,629	1,7350	68,76	39,629	68,76	0,000	1,74	0,00	0,000	0,00
33	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,860	2,5500	2,19	0,860	2,19	0,000	2,55	0,00	0,000	0,00

Cena celkom spolu: 118 489,51 49 499,46 9 586,86 59 012,15



STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13

10.11.2024 10:20:40